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In de Amsterdam Arena werd met de productie van Amsterdam Music Festival 
niets minder dan een wereldprestatie geleverd. In een bijzonder korte bouwtijd 
(het Nederlands Elftal moest er namelijk nog voetballen) werd een even grootse 
als complexe set gerealiseerd. “Iedereen heeft op de toppen van zijn kunnen 
gewerkt en nu kunnen we alleen maar ongelooflijk trots zijn”, vertelt technisch 
producent Pieter Lubberts van Backbone International. 

‘Het uiterste 
gevergd’

Amsterdam Music Festival

Fotografie Nico Alsengeest
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Amsterdam Music Festival werd 
voor de tweede keer gehouden 
in de Amsterdam Arena en wie 

de show van vorig jaar gezien heeft, die 
weet dat het niet zomaar een productie 
is. Het is groot, complex en spectacu-
lair en bovendien dit jaar voor het eerst 
verdeeld over twee dagen. Bijkomende 
uitdaging was dat het festival begon op 
vrijdag, maar het Nederlands Elftal de 
dinsdag ervoor in de Arena nog tegen 
Tsjechië moest voetballen. “Met een op-
gesplitste bouwperiode als resultaat”, 
vertelt Pieter Lubberts van Backbone 
International, dat door ID&T en Alda 
Events in de arm was genomen voor de 
technische productie.

AMBITIEUS
De echte bouwtijd – die begon na de 
wedstrijd van Oranje – bedroeg feitelijk 
maar 64 uur. “Wel konden we voor die 

wedstrijd op zaterdag en zondag beste-
den aan het pre-riggen”, legt Lubberts 
uit. “In die dagen konden we een groot 
motionobject al in het dak hangen, 
waarbij we wel rekening moesten hou-
den met de zichtlijnen voor het voetbal. 
Na de wedstrijd, om 01.00 uur, kwa-
men vervolgens de eerste trailers met 
materiaal en de crew binnen en werd 
64 uur non-stop doorgewerkt tot aan de 
opening, vrijdagmiddag om 17.00 uur.” 
Om de klus te klaren werd gewerkt met 
gerenommeerde partijen én een uiterst 
strakke planning. “Het waren stuk 
voor stuk uiterst professionele par-
tijen”, vertelt Lubberts. “Bovendien was 
het voor iedereen duidelijk: er was een 
korte opbouwtijd en zeer weinig ruimte 
om met zo veel disciplines tegelijk te 
bouwen, maar op vrijdag moest het er 
gewoon allemaal in zitten, hoe dan ook. 
Qua productie was het de overtreffende 
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250K en Eyesupply

Het werk van 250K en Eyesupply wordt al besproken in het interview met Pieter 

Lubberts, maar ook Kevin Walenciak (Eyesupply) en Sander Reneman (250K) geven 

nog aan vol trots terug te kijken op Amsterdam Music Festival. Reneman: “We zijn 

nauw betrokken bij Alda Events, dus het was eigenlijk vanzelfsprekend dat wij de cre-

atie zouden gaan doen. Eerst al in de RAI en sinds vorig jaar ook in de Arena. Voor ons 

was het vorig jaar de eerste keer Amsterdam Arena, dat was wel even een momentje. 

Ook dit jaar was het weer mooi en onze rol was weer een stukje groter dan vorig jaar.” 

Kevin Walenciak vult aan: “Stagedesign, visuals, lichtontwerp, showregie, audio voor 

de intro’s…..het kwam allemaal bij ons vandaan. Eén van de dingen die we echt wilden 

doen, is het maken van licht met video. We wilden eigenlijk niet dat de mensen zouden 

zien dat het LED was.” De grote rol die vervuld werd, is volgens de heren meteen wat 

hen onderscheidt van veel andere partijen: “Je neemt ons in de hand om dat hele stuk te 

doen en wij zorgen dan van A tot Z dat het goed komt. Je hoeft alleen te monitoren waar 

we staan, af en toe te kijken hoe het er uitziet en ons na afloop te vertellen dat het mooi 

was”, besluiten ze met een knipoog

DE BIJDRAGE VAN WICREATIONS

Motion technology was behoorlijk bepa-

lend in de set van Amsterdam Music Festival. 

Backbone International kwam bij Wicreati-

ons terecht als technische partner voor de 

motion elementen. Geert Stockmans, die het 

project vanuit Wicreations leidde, vertelt: 

“Het was ons vrij snel duidelijk dat er toch 

een behoorlijke technische uitdaging in dit 

project schuilging. Het setje kan je samen-

vatten als 30 motion hoists plus 20 rotators 

aan een cirkelvormige trolleybeam. De 30 

gestuurde takels werden gebruikt in vrij 

standaard bewegingen, dus daar zat niet de 

uitdaging. Die zat in de rotators. Wicreati-

ons heeft al eerder in shows rotators en trol-

leybeams gebouwd, dus op zich ook niet zo 

spectaculair maar de randvoorwaarden en 

parameters in dit specifieke geval zorgden 

voor een behoorlijke technische uitdaging. 

Met de 20 rotators aan een trolleybeam 

werden 20 ‘lamellen’ van elk 20m hoog, 1m 

breed met één zijde LED-scherm en aan de 

andere zijde licht, geautomatiseerd. Elke la-

mel op zich woog ruim 500kg/stuk, exclusief 

rotator en aandrijving. Twintig stuks plus 

automatisatie op een cirkeltrack van Ø14m is 

dan een behoorlijk geconcentreerd gewicht. 

Totaalgewicht van dit centraal set element, 

de rigging naar het dak van de Amsterdam 

Arena en het kabelmanagement bleken be-

hoorlijke puzzelstukjes.”

Buiten hun standaard motion elementen 

moest Wicreations nog behoorlijk wat maat-

werk ontwerpen en produceren, waaronder 

een cirkelbeam (veertien meter doorsnede) 

en een support truss die dit gewicht aankon.

Stockmans: “Het was een mooie en uitda-

gende klus. De doorlooptijd van het traject 

was eigenlijk net iets te kort. Een week voor 

de load-in had ik graag een week meer gehad. 

Bepaalde aspecten aan dit ontwerp bleken 

toch iets complexer dan initieel verwacht, 

denk ik. Maar het is fijn om het vertrouwen te 

krijgen van een producent als Backbone In-

ternational, vooral omdat de hamvraag in hun 

selectie was: Wie kan dit in zijn geheel uitvoe-

ren, zonder creatieve aanpassingen? Maar al 

te vaak is tijdens selecties vooral prijszetting 

beslissend. Dat was nu minder het geval.  Te-

rugkijkend naar het resultaat en de specta-

culaire show die ID&T en ALDA Events ermee 

hebben neergezet, denk ik dat we dat vertrou-

wen waar gemaakt hebben. Het resultaat van 

de inzet van een heel sterk team!”
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trap van vorig jaar en dat zat ‘m vooral 
in de grote aantallen en de complexiteit. 
Het was echt een tandje ambitieuzer.”

MOTION
De set van dit jaar, ontworpen door 
250K, was een end-show, gepositi-
oneerd aan de Noordzijde van het 
stadion. Lubberts: “Eigenlijk hadden 
we twee ‘kleine’ kokers en één grote 
en in elke koker zaten motion cirkels 
die op en neer bewogen en verschil-

lende gradenhoeken konden behalen. 
Het grootste motion object, waar het 
allemaal om draaide, was een veer-
tien meter cirkel met daarin twintig 
lamellen van 1 x 20 meter. Aan de ene 
kant waren die uitgerust met video en 
aan de andere kant met LED beams. 
Ze konden langs de track bewegen en 

bijvoorbeeld één scherm vormen, maar 
konden ook afzonderlijk van elkaar 
naar buiten rijden én ook 180 graden 
om hun eigen as draaien.” Het was 
meteen ook het meest complexe deel 
van de set. Twintig lamellen van dat 
formaat, die moesten kunnen rote-
ren en rijden. Het kwam neer op een 
gewicht van 22 ton dat zich verplaatste 
en waaraan serieus gerekend moest 
worden i.v.m de dakbelasting van de 
Arena. Zie het kader over Wicreations 
voor meer informatie hierover.

250K
De eerste schetsen van de set waren 
in maart gemaakt en in juni was het 
definitieve plaatje bekend en werd het 
design door de technisch tekenaars 
van Backbone vertaald naar een eerste 
werktekening. “250K had bij het ont-
werp hoog ingezet en dat vind ik ook 
zo mooi aan die partij”, aldus Lubberts. 
“Ze willen het maximale uit iets halen. 
Dat geeft ons qua productie dan soms 
wel kopzorgen, maar ze leggen de lat 
hoog en dat maakt het voor ons ook 
interessant. Ze verdedigen hun concept 
en creatie met verve, maar zijn ook rea-
listisch. Ze snappen de techniek, weten 
wat je eruit kunt halen en zoeken naar 
manieren en vernieuwingen om steeds 
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De bijdrage van Faber Audiovisuals

Faber Audiovisuals leverde alle LED 

videoschermen bij het Amsterdam 

Music Festival, in totaal 880 m2. Aan de 

hand van het aangeleverde (decor)ont-

werp hebben de Faber projectmanagers 

Ben Augenbroe en Steven Embregts 

voor alle facetten van het decor de 

geschikte LED materialen bedacht 

en ingetekend. Hierbij werd gekeken 

naar resolutie, gewicht, inkijkhoek en 

mechanische sterkte. Gezien de korte 

opbouwtijd zijn op het Faber hoofd-

kantoor de nodige LED schermen pre-

fab geproduceerd en voorbereid om 

tijdens de opbouw in de Amsterdam 

een korte doorlooptijd te hebben. De 

bekende Amsterdamse kruizen werden 

bijna prefab aangeleverd en beston-

den uit Aoto10 schermen, vanwege 

de fysieke sterkte van dit product. De 

machtige half ronde backdrop bestond 

uit twintig stroken Glux 10mm van 

achttien meter hoog. De stroken kon-

den tijdens de show bewegen. Keuze 

voor de Glux 10mm was vanwege het 

extreem lage gewicht van 9,7KG/m2. 

Verder was Faber ook verantwoor-

delijk voor de DJ Booth, de Header 

boven de set en de zaal LED schermen. 

“De bouwperiode 
was een logistieke 
puzzel en moest met 
militaire precisie 
gebeuren.”
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weer het onderste uit de kan te halen, 
zonder dingen te bedenken die technisch 
gezien onmogelijk zouden zijn. Het is een 
leuk spanningsveld tussen 250K en ons als 
technisch producent. Er is echt wederzijds 
respect. Ze weten mensen hun grenzen 
te laten verleggen en maken bovendien 
gewoon heel mooie dingen, ook nu weer.” 
Bij een korte bouwtijd zou je misschien 
verwachten dat gekozen wordt voor de 
makkelijke oplossingen. “Maar dat is hier 
niet gebeurd”, legt Lubberts uit. “Zij kwa-
men met een eerste ontwerp waarvan ik 
meteen dacht: ‘dit gaan we in die tijd voor 
elkaar krijgen, het wordt wel écht heel 
groot en mooi’. Ik werd er meteen door 
gepakt.”

LED LIJNEN
De bouwplanning was een logistieke 
puzzel en moest met militaire precisie 

gebeuren. Op sommige momenten was 
het vooraf echt van halfuur tot halfuur 
gepland. Woensdagnacht om 01.00 uur 
begon zoals gezegd de bouw. “Toen 
kwamen de eerste negen trailers met 
materiaal voor de eerste nacht en dag”, 
vertelt Lubberts. “We hakten de bouw 
eigenlijk in drie stukken: de grote cir-
kel in het midden en de twee kleinere 
cirkels aan de zijkanten. Twee teams 
begonnen met het bouwen van de lamel-
len. Daaromheen waren mensen met 
andere dingen bezig, zoals het tikken 
van trussen en het hangen van lampen. 
Het was echt een strakke operatie op 
een zeer beperkte ruimte, aangezien het 
veld nog niet gebruikt kon worden. Op 
donderdagochtend moest alle techniek 
– exclusief de LED lijnen – daar in ieder 
geval hangen en een vrije vloer opleve-
ren, waarna we ons konden focussen op 

S H OW& E V E N T S  PRO D U C T I E

DE BIJDRAGE VAN STAGECO

Stageco droeg zorg voor de grote 

ronde centerstage als basis, met een 

diameter van 20m. De centerstage was 

een combinatieconstructie voor de 

support van een halve maanvormig 

videoscherm, lasers, licht CO2 kanon-

nen, pyro, geluid, een 3-voudige DJ 

booth, en nog een geïntegreerde ver-

hoging voor VIP’s e.d. Naast de cen-

terstage stonden links en rechts nog 

twee cirkelvormige podia van beide 

10m doornede. “De ronde vloeren wa-

ren door middel van bruggen weer 

met elkaar verbonden zodat alle acts, 

presentatoren, DJ’s en MC’s van het 

ene podium naar het andere podium 

konden lopen”, vertelt project manager 

Michiel Makkink.

Op festival werden de beste DJ’s ter 

wereld bekendgemaakt. Om de top 3 

goed aan de wereld te kunnen laten 

zien leverde Stageco in totaal vier lif-

ten. Eén van de winnaars zou namelijk 

een DJ duo zijn. Om buiten het zicht 

van het publiek op de lift te stappen, 

maar toch een behoorlijk lift-travel 

te maken om boven alle construc-

ties boven de DJ stage uit te steken 

en zichtbaar te zijn voor het publiek, 

zijn de Stageco Ribbonliften in gezet. 

Deze liften kunnen een travel maken 

van 7m80 vanuit een basis van 1m00. 

Makkink: “In de Centerstage stonden 

twee van deze Ribbonliften vlak naast 

elkaar voor het DJ duo en in de linker 

ronde stage en in de rechter ronde 

stage zat ook een ribbonlift.”

In de ronde DJ booth kon de middelste 

sectie over speciale rails van Stageco 

naar achteren rollen. “Omdat de hele 

DJ booth uitgerust was met een half 

rond videoscherm en alles zo veel mo-

gelijk naadloos moest aansluiten, werd 

dit nog een mooie uitdaging.”

Buiten de Arena leverde Stageco nog 

een aantal signing torens, twee grote 

publieksbruggen vanaf het veld over 

de gracht naar de Zuid-tribune van 

de Arena, twee grachtuitvullingen, 

een regieplatform, cameraverhogin-

gen, verhogingen voor pyro, audio en 

lampen e.d. In totaal kwam het neer 

op tachtig ton aan materiaal en vijftig 

mandagen aan werk.
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NEO EVENT ENGINEERING 

Contactweg 22 - 1014 BH Amsterdam - T  0031 (0) 20 48 88 226   

WWW.NEOAMSTERDAM.COM

Specialist op het gebied van bewegingstechnologie voor de evenementenbranche

 Neo e-Motion Technology®

NEDERLANDS GROOTSTE VERKOOPBEURS 
VAN GEBRUIKTE PROFESSIONELE 
BEELD-LICHT-GELUID APPARATUUR

     entree  € 10
kinderen t/m 12 jr  € 5
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de rest van de zaal op de zaken in het 
bewegende dak na, zoals audio delays en 
diverse lichttrussen. Deze konden pas op 
vrijdag gehangen worden.” Op donder-
dag werd begonnen met het hangen van 
de LED lijnen. Om alle kokers heen zat 
namelijk twee kilometer aan LED lijnen 
die rondom en verticaal over de kokers 
werden verdeeld. Een flinke klus, die 
vlak voor de opening nog wat zorgen 

opleverde. “Vrijdag om 16.00 uur hadden 
we namelijk een storing in enkele van de 
LED lijnen, terwijl ze de hele dag gewoon 
hadden gewerkt en om 17.00 uur de zaal 
open ging. Bovendien zat het op dusda-
nige plekken dat je daar fysiek eigenlijk 
niet meer bij kon. Ik heb toen enkele 
maatregelen genomen zodat de show 
toch gewoon kon draaien, maar even 
spannend was het wel.”

TOPPEN VAN KUNNEN
Het bouwschema was zo strak gepland, 
dat tegenslagen echt niet gebruikt konden 
worden. Lubberts: “Toch weet je dat er op 
locatie altijd iets kan gebeuren. Een trailer 
die te laat komt door file bijvoorbeeld, daar 
doe je niks aan. Soms loopt het dan even 
uit de pas, maar we werkten met bedrij-
ven en een goed team die daarop kunnen 
anticiperen en het kunnen opvangen. Het 

DE BIJDRAGE VAN 

FRONTLINE RIGGING

Frontline Rigging was verantwoorde-

lijk voor de productie- en huisrigging. 

“Productierigging houdt in dat wij de 

calculatie voor elk object maken, zo-

als video, PA, motion objecten en na-

tuurlijk de lichttrussen”, legt Michiel 

Peters uit. “Uiteindelijk resulteert dat 

in een puntlastenplan. Zodra dit plan 

definitief is gaan we kijken hoe we 

elk hijspunt op de juiste plek kun-

nen krijgen doormiddel van bridles. 

Bij Amsterdam Music Festival was er 

sprake van een ‘end show’. Dat wil 

zeggen dat het podium achterin de 

zaal staat, zoals bij popconcerten. Op 

het gebied van rigging heeft dat grote 

consequenties. De positie van het 

podium bevindt zich namelijk onder 

de radiaalspanten. Deze mogen alleen 

belast worden in de knooppunten en 

dat zorgt ervoor dat 90% van de bri-

dles, uit zogenaamde 3-weg-bridles 

bestaat. Voor elk hijspunt worden dan 

een driesprong en drie lange kabels 

gebruikt. Deze moeten gemonteerd 

worden in knooppunten onder de 

loopbrug van de radiaalspanten. De 

hoogte hiervan loopt op van 45 tot 50 

meter. Zodra alle bridles van de hijs-

punten berekend zijn en deze terug-

gerekend zijn naar spantknooppun-

ten is het belastingsplan klaar, deze 

gaat vervolgens naar de constructeur 

voor definitieve goedkeuring.” Nor-

maal is een hijscapaciteit van 1t of 2t 

per takel voldoende. Peters: “Bij AMF 

moest het centerobject echter leeg 

omhoog, dus zonder video en licht, 

zodat we het met 5t steels konden 

‘doodhangen’. Uiteindelijk hing er in 

totaal 147 ton in 239 hijspunten.”

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

- 28 x Varilite VL3500 Wash (1,5KW MSR)

- 101 x Robe Robin BMFL (Spot 1,5KW HTI)

-  7 x Robe Robin BMFL Blade (1,5KW HTI)

-  94 x Robe Robin Pointe [TV colours]  

(280W HRI)

- 180 x Robe Robin 100 LEDBeam

- 15 x Clay Paky Mythos (470W MSD)

- 108 x Clay Paky Sharpy (189W MSD)

- 96 x Clay Paky Sharpy Wash 330 (330W)

-  93 x Clay Paky Stormy CC RGBW strobe 

(LED)

- 8 x SGM P-5 Wash light 43deg. (LED)

- 26 x Desisti Magis fresnel (500W)

-  22 x Thomas Par 36 4-Lite spotbank  

(4x 650W)

- 95 x Major 1-cell blinder (650W)

- 4 x MA Lighting GrandMA2 Full-size

- 7 x MA Lighting GrandMA NPU

- 234 x motors

- 1177 x meter Truss

Het ingezette materiaal van Ampco Flashlight (gebouwd door Virtue Projects)

S H OW& E V E N T S  PRO D U C T I E
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CUSTOM PROJECTS & LARGE RENTAL STOCK!

creations.com
Special Constructions and Effects

motion.eu
Innovative motion solutions

rent.be
Rental Solutions
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Follow us on

Curved WI-Track with
20 rotating video screens

Wij leveren gemotiveerd en gekwalifi ceerd personeel 
voor de op-en afbouw van evenementen en beurzen.

L!nQ Crew Services is onderdeel van L!nQ Event Group.

T: 085 4864 650 (24/7 bereikbaar)
E: planning@linqeventgroup.nl

I: www.linqeventgroup.nl

”Geen HOI. Geen deal.”

Bert Kamp, mediamanager Rabobank

HOI. De Harde Cijfers.  www.hoi-online.nl 

Een adverteerder die wil weten of hij het juiste bedrag betaalt voor z’n advertentie 
kijkt of een titel het HOI-keurmerk heeft. Dan zijn de oplagecijfers gecontroleerd en 
zijn de advertentietarieven daarop gebaseerd. PS Deze titel heeft het HOI-keurmerk. 



mooie van deze productie was ook dat je 
iedereen zag samenwerken. Videomensen 
die hielpen met het tikken van trussen 
en lichtmensen die juist de videomensen 
weer ondersteunden. Dat is ontzettend 
mooi om te zien. Je bent sowieso trots 
als zo’n productie voor elkaar gebokst 
wordt, maar voor Backbone International 
is het voor ons net zo belangrijk als er 
een team staat dat écht met elkaar wil 
werken. Ondanks de druk kan er dan ook 
gelachen worden en die sfeer heb ik echt 
gevoeld daar. Ik ben niet alleen trots op 
het resultaat, maar ben ook oprecht trots 
op de mensen die daar allemaal aan heb-
ben bijgedragen. We hebben van de crew 
op bepaalde momenten echt het uiterste 
gevergd en iedereen was wel op de toppen 

van zijn kunnen aan het werk. Als het dan 
zo lukt, dan is dat fantastisch.”

EUFORIE
Tijdens de show was het voor Lubberts 
en consorten niet zo druk meer. “Er 
waren een paar momenten waarop wij 
bepaalde showmomenten ondersteun-
den, maar eigenlijk was het toen vooral 
aan de showcrew. Wij waren er voor het 
trouble shooten, maar dat is niet nodig 

geweest.” Op zaterdagavond, de tweede 
showdag dus, pakte Lubberts een moment 
om écht te  genieten. “Dat was wel even 
een moment. Ik stond bij de front of house 
toen de motion ging draaien en tegelij-
kertijd de lasers aan gingen….het geluid 
was fantastisch….dat was echt even een 
mooi moment.” Nog zo’n moment had 
Lubberts zondagochtend om 06.00 uur, 
toen hij na zijn slaap weer kwam binnen-
lopen voor de load out. “Toen zag ik het 

hele veld nog vol staan. De bezoekers 
zijn natuurlijk het belangrijkst, maar als 
de showregie en ID&T en Alda Events in 
euforiestemming zijn, dan weet ik dat zij 
het gevoel hebben dat de bezoekers het 
naar hun zin hebben gehad. Ik kwam daar 
aan en er heerste echt een ‘high five stem-
ming’. Dat was echt tof om te zien. Al met 
al ben ik ongelooflijk trots op deze produc-
tie.  Backbone International produceert al 
jaren zulke technisch en logistiek inge-
wikkelde producties, maar deze was zeker 
uitdagend….en dan in zo’n tijdsbestek.” 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

Geluid

Afgelopen zomer werd de eerste 

grote danceshow (Sensation) op 

het geluidssysteem van D&B gefa-

ciliteerd. Wegens dit grote succes 

is er in navolging van deze goede 

ervaring ook tijdens het Amsterdam 

Music Festival voor gekozen om 

gebruik te maken hetzelfde D&B 

geluidssysteem. Daarnaast is er een 

unieke samenwerking ontstaan 

tussen Ampco Flashlight Rental, 

de Purple Group en Peak Audio om 

gezamenlijk de materialen te leveren 

tijdens Amsterdam Dance Event. 

De partijen konden elkaar op deze 

manier goed voorzien van materia-

len en elkaar aanvullen waar nodig.

DE BIJDRAGE VAN BROK DECOR

Brok Decor verzorgt al een aantal jaar 

het decor van Amsterdam Music Fes-

tival en dat was dit jaar niet anders. 

Door de tijdsdruk was het een span-

nende opbouwtijd, maar het kwam 

allemaal goed, vertelt Steven Greven-

stuk: “De techniek was op donder-

dagavond zo’n beetje klaar, waarna 

wij de tijd hadden om het allemaal 

strak en netjes af te gaan werken. 

Door de tijdsdruk werd er 24 uur per 

dag gewerkt. We zijn meestal een van 

de laatste schakels in het hele traject. 

Dat maakt het soms spannend, maar 

gelukkig houden we van uitdagingen 

en gaan we er dan ook vol voor om 

het allemaal binnen te de gestelde tijd 

voor elkaar te krijgen. Juist vanwege 

de korte tijd was gekozen voor het af-

stoffen van stage. Ikzelf doe al vanaf 

dag één het decor voor Sensation in 

de ArenA, waardoor we de locatie er 

goed kennen. Voor het hoofdgebouw 

– vijf verdiepingen waar dingen 

moesten gebeuren - is het erg handig 

om te weten wat wel en niet kan. Het 

hele hoofdgebouw wordt ingezet als 

extra ruimte voor VIP’s. Dit jaar geen 

muziekzaal maar een chill-, drink- en 

eetcombinatie. Dit zijn ruimtes die 

we inrichten naar wens van de klant. 

Vanaf de entree tot aan de kleedka-

mers van de artiesten proberen we 

het voetbalstadiongevoel te minima-

liseren en dat is weer goed gelukt.”

S H OW& E V E N T S  PRO D U C T I E

“Ik ben niet alleen 
trots op het resultaat, 
maar ben ook oprecht 
trots op de mensen 
die daar allemaal aan 
hebben bijgedragen.”
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